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Приложение № 1 
к Договору № ___________  от __.__.202__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
	Раздел
	Содержание

	1.
	Наименование проекта
	

	2.
	Наименование Объекта
	«Наименование Объекта»__________ общей площадью ____ кв. м.

	3.
	Адрес Объекта
	________________, на земельном участке___________________

	4.
	Наименование Заказчика
	________________, ОГРН ________________

	5.
	Работы на Объекте
	Строительство /реконструкция /капитальный ремонт/ снос (выбрать нужное)

	6.
	Оказываемые Исполнителем услуги
	Выполнение функций технического заказчика

	
	
	

	7.
	Состав услуг 
(по этапам работ)
	1. Контроль за соблюдением квалификационного уровня персонала участников строительства, в том числе Заказчика, генподрядчика, генпроектировщика, подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков, исполнителей услуг,  на весь период работ на Объекте;

	
	
	2. На период выполнения проектно-изыскательских работ:

	
	
	2.1. Контроль за качеством подготовки проектно-сметной документации;

	
	
	2.2. Контроль за соответствием применяемых проектных решений действующим строительным, экологическим, санитарным нормативным документам;

	
	
	2.3. Контроль за сроками выполнения проектно-изыскательских работ;

	
	
	2.4. Контроль за устранением выявленных в ходе проектно-изыскательских работ недостатков;

	
	
	2.5. Получение в ресурсоснабжающих организациях согласования принципиальных проектных решений до направления проектно-сметной документации на государственную/негосударственную экспертизу;

	
	
	2.6. [bookmark: _GoBack]Согласование проектно-сметной документации;

	
	
	2.7. Подача комплекта документов в органы государственной (негосударственной) экспертизы для заключения договора прохождения экспертизы/экспертного сопровождения;

	
	
	2.8. Участие в защите в органах государственной (негосударственной) экспертизы, предоставление пояснений, документов и обоснований по требованию экспертизы с целью получения положительного заключения экспертизы;

	
	
	2.9. Контроль за соответствием рабочей документации проектной документации, получившей положительное заключение государственной (негосударственной) экспертизы;

	
	
	2.10. Согласование рабочей документации с ресурсоснабжающими и другими заинтересованными организациями в соответствии с полученными техническими условиями.

	
	
	3. На период выполнения строительно-монтажных работ:

	
	
	3.1. Подготовка рекомендаций по замене или усилению персонала на отдельных участках работ.

	
	
	3.2. Сопровождение открытия Заказчиком и (или) его подрядчиками ордеров на производство работ на Объекте.

	
	
	3.3. Проверка акта передачи стройплощадки/места производства работ подрядчикам на предмет соответствия  фактическим параметрам передаваемых стройплощадки/места производства работ.

	
	
	3.4. Согласование и выдача в производство работ рабочей документации, технологических карт, схем и технологических регламентов, составление рекламаций;

	
	
	3.5. Обеспечение выполнения технических условий на присоединение, а при необходимости на вынос, перекладку и устройство временных инженерных сетей и сооружений в полном объеме;

	
	
	3.6. Контроль разбивки, выноса в натуре и закрепления на местности основных осей сооружений и опорных реперов, а также детальной разбивки осей сооружений и планово-высотного положения отметок оснований, покрытий и прочих конструктивных элементов, оформления приемки актами согласно СП 126.13330.2017 "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24 октября 2017 г. N 1469/пр);

	
	
	3.7. Оповещение Заказчика о выявленных недостатках в проектной и рабочей документации, выдача предложений о внесении изменений в утверждённую проектную и рабочую документацию в процессе выполнения строительно-монтажных работ;

	
	
	3.8. Контроль технологии строительного производства, эффективности производства;

	
	
	3.9. Информирование Заказчика о необходимости приостановки производства работ в случаях выявления непригодности используемых материалов, оборудования, нарушения технологии, а также иных обстоятельств;

	
	
	3.10. По требованию Заказчика предоставление сопоставительных ведомостей, в том числе объемов выполненных работ и остатка работ в соответствии с заключенным с подрядчиком договором, проектной и рабочей документацией, в том числе в стоимостном выражении.

	
	
	3.11. Контроль осуществления подрядчиком охраны труда на Объекте.

	
	
	3.12. Отслеживание и контроль изменения проектных решений  на постоянной основе в течение всего периода Работ. Запрет производства работ в нарушение требований утвержденной проектной и рабочей документации.

	
	
	3.13. Осуществление строительного контроля за работами на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с рабочей документацией, условиями договоров с подрядными организациями и требованиями нормативных документов в области строительства, в том числе:

	
	
	2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. 
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. 
3.10. 
3.11. 
3.12. 
3.13. 
3.13.1. 
3.13.1.1. за наличием на Объекте приказов о назначении ответственных лиц и наличием у них документов на соответствие квалификационным требованиям;

	
	
	3.13.1.2. за соответствием выполняемых (выполненных) работ в натуре требованиям согласованного проекта (в том числе проекта производства работ), указаниям авторского и строительного контроля;

	
	
	3.13.1.3. за соответствием последовательности и составом выполняемых работ на Объекте;

	
	
	3.13.1.4. за соответствием исполнительной документации нормативным требованиям, в том числе:

	
	
	· РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»,

	
	
	· РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

	
	
	3.13.1.5. за наличием необходимых документов (лицензий, сертификатов, допусков и т.п.) у исполнителей работ, поставщиков материалов, субподрядных организаций;

	
	
	3.13.1.6. за наличием обоснований дополнительных (непредвиденных) работ и затрат (в случае их возникновения);

	
	
	3.13.1.7. за соответствием объемов и сроков выполнения работ условиям договоров с подрядными организациями;

	
	
	3.13.1.8. за соблюдением подрядными организациями правил складирования и хранения применяемых материалов, конструкций и оборудования. При выявлении данных нарушений представитель Технического заказчика по строительному контролю вправе запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

	
	
	3.13.1.9. за наличием в составе сброшюрованной исполнительной документации подписанной исполнителем ведомости объемов выполненных работ, а также гарантийных обязательств от производителей, сертификатов, паспортов, инструкций на оборудование, включающее рекомендации изготовителя по техническому (сервисному) обслуживанию;

	
	
	3.13.1.10. извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте капитального ремонта;

	
	
	3.13.1.11. за соблюдением технологических процессов при производстве строительно-монтажных работ, установленных технологическими картами и регламентами;

	
	
	3.13.1.12. осуществляет освидетельствование и оценку совместно с подрядными организациями выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также обеспечивает требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

	
	
	3.13.1.13. за соответствием предъявленных к оплате работ проектным решениям, фактически выполненным объемам и видам работ;

	
	
	3.13.1.14. за качеством исполнения подрядными организациями работ в рамках гарантийных обязательств и применяемых материалов.

	
	
	3.13.1.15. за фактическим соответствием видов и объемов выполненных работ актам приемки выполненных работ, в том числе объемам и видам в ведомости объемов выполненных работ, исполнительной документации и журнале учета выполненных работ (форма № КС-6а);

	
	
	3.13.1.16. Осуществление приемки работ, согласование актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от подрядных организаций, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и передача оформленных документов с подтверждающей исполнительной документацией, актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 Заказчику;

	
	
	3.13.1.17. По требованию Заказчика предоставляет одновременно с первичными документами о выполнении работ их электронных копий, а также электронных копий заключенных договоров и дополнительных соглашений;

	
	
	3.13.1.18. Осуществление контроля сроков и качества выполняемых работ подрядными организациями в соответствии с календарным планом и графиком производства работ;

	
	
	3.13.1.19. Выдает подрядным организациям указания о конкретном составе приемо-сдаточной исполнительной документации, для приемки Объекта в эксплуатацию.

	[bookmark: _Hlk20729454]
	
	4. На период сдачи Объекта в эксплуатацию:

	
	
	4.1. Участвует в качестве технического заказчика в проведении комплексной комиссии по итоговой проверке результатов работ по Объекту.

	
	
	4.2. Сопровождение и организация надлежащей передачи Объекта.

	
	
	4.3. Передача законченного строительством Объекта в эксплуатацию соответствующим эксплуатирующим организациям.

	
	
	5. На период гарантийного срока:

	
	
	5.1. Участие, совместно с Заказчиком и подрядчиками, в документальном оформлении недостатков, выявленных в работах указанных подрядчиков, в том числе в осмотре недостатков, подписании Акта о недостатках, составляемого по форме, прилагаемой к Договору, если иная форма не предусмотрена соответствующим договором с подрядчиком, при условии, если Исполнителем осуществлялся строительный контроль в отношении указанных работ, и недостатки могли быть выявлены Исполнителем в ходе строительного контроля.

	
	
	5.2. Участие в работе комиссий по приемке работ по устранению недостатков, при условии, если Исполнителем осуществлялся строительный контроль в отношении указанных работ, и недостатки могли быть выявлены Исполнителем в ходе строительного контроля.

	
	
	5.3. Участие в урегулировании разногласий Заказчика и подрядчиков, допустивших недостатки работ, при условии, если Исполнителем осуществлялся строительный контроль в отношении указанных работ, и недостатки могли быть выявлены Исполнителем в ходе строительного контроля.




	ЗАКАЗЧИК:

ООО «________»

___________________/______________/

М. П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «СМАРТ-И»

___________________/_____________/

М. П.
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